

INFORMATIE VOORTGANG AANLEG NIEUWE SPEELONDERGROND TVA



Voor



Na (ongeveer)

Beste leden,

Vandaag zou volgens de 1^e planning met aanleg van de nieuwe banen worden gestart. Omdat regen bij de aanleg een spelbreker is voor niet alleen de korte, maar vooral ook voor de langere termijn, is afgelopen vrijdag besloten de werkzaamheden sowieso een week op te schuiven. Volgende week is de kans op droog weer groter dan deze week. Want als de matten liggen mogen ze absoluut niet nat worden omdat dit problemen geeft voor het instrooien van het zand. Langer (een paar maanden) niet kunnen spelen zou dan het gevolg kunnen zijn.

De eind vorige week en ook nog vandaag bijgestelde planning is nu als volgt:

- volgende week (zondag) maandag en dinsdag voorbereidingen uitvoeren en reinigen van de banen
- volgende week woensdag en donderdag verleggen van de nieuwe ondergrond
- de banen zijn van zondag 1 november tot en met vrijdag 6 november gesloten.

Deze planning kan worden gevolgd als de weersvoorspellingen blijven zoals ze nu zijn.

Mocht daar deze week toch weer verandering in komen dan moet helaas ook deze planning weer worden bijgesteld. Het risico van verleggen met regen wordt niet genomen.

Als dat zo is wordt dit uiteraard direct via de mail gecommuniceerd.

Alle voorbereidingen die TVA zelf moest doen zijn gedaan, dus wat dat betreft geen showstoppers meer. Namens de projectgroep nieuwe banen en het bestuur hartelijk dank aan allen die hard hebben gewerkt aan alle voorbereidingen.

En nu alleen nog maar hopen op 2 droge verlegdagen volgende week.

Het bestuur van TVA.

